



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Садковской ООШ

К.Р. Ибрагимов

Приказ от 19.02.2021 г. № 31

План мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию в МБОУ Садковской ООШ центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Сроки
	Издание приказа о создании центра образования естественно – научной технологической направленностей «Точка роста»: – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Ибрагимов К.Р.	Февраль 2021
	Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»: – создание Интернет страницы на сайте школы – утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Сайт школы, районные СМИ Страница на сайте Приказ директора	Пашенко Л.И. Сухова Е.В. Пашенко Л.И. Ибрагимов К.Р.	постоянно
	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания	Сведения ОО	Ибрагимов К.Р. Пашенко Л.И.	По запросу ОО
	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн - проектирования помещений центров «Точка роста»	Сведения ОО	Ибрагимов К.Р. Пашенко Л.И. Сухова Е.В.	По запросу ОО
	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста»	Сметы	Исатова А.В.	Январь – февраль 2021 года

	Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования	Аукционная документация	Исатова А.В.	Март – апрель 2021 года
	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования	Исатова А.В.	Июнь – июль 2021 года
	Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста».	Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости)	Ибрагимов К.Р. Пащенко Л.И.	Апрель – май 2021 года
	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами	Приказ об утверждении программ		Август 2021 года
	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора	Свидетельства о повышении квалификации	Ибрагимов К.Р. Пащенко Л.И.	Январь – август 2021 года
	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Садковской ООШ	Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства	Ибрагимов К.Р. Пащенко Л.И. Сухова Е.В.	Август 2021 года
	Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ	Ибрагимов К.Р. Пащенко Л.И. Сухова Е.В.	1 сентября 2021 года
	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «математика информатика» и «естественно – научные предметы»	Приказ о зачислении	Ибрагимов К.Р. Пащенко Л.И.	Сентябрь 2021 года
	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Сведения в ОО	Пащенко Л.И. Сухова Е.В.	ежеквартально